

江苏省省级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：	江苏省血吸虫病防治研究所	项目名称：	援桑吉巴尔血吸虫病防治技术援助项目
项目实施年度：	2021		
项目实施开始时间（年/月）：		项目实施完成时间（年/月）：	
项目自评情况			
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）			
一期已经完成，以优秀等次获商务部好评，二期项目可行性研究报告已经通过评审，目前已经通过外交途径照会受援国，等待国际发展合作署正式批准落实。由于新冠疫情原因，国际发展合作署还未批准落实二期项目，不能如期开展，目前海外驻地仍然在运行。本年主要进行过渡期项目运维。			
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）			
1. 评价思路 根据项目实施内容和性质，按照省财政绩效评价要求，设置绩效目标、指标体系并确定标准值。各相关部门根据实际情况，对相关指标完成情况进行自评，并提供佐证资料。管理部门对提供的数据资料进行复核。复核后的绩效评分表经所办公会讨论通过。通过绩效自评发现并总结项目当年主要绩效，发现问题，提出完善或整改建议。并运用于下一年度绩效目标设定和项目实施。 2. 评价方式 本着实事求是原则，依据基础数据、原始资料，通过数据汇总、统计分析，必要时采取交流汇报、询问查阅、现场核实等方式，定性及定量结合，对指标完成情况和项目绩效进行自评。 3. 评价指标体系设置 依据项目绩效目标，结合年度工作计划、重点工作安排、业务工作方案，按照绩效管理要求，根据实际情况，分决策、过程、产出、效益、满意度等五个方面，设置12个二级指标和19个三级指标，并明确指标标准值。指标根据合理反映项目绩效，遵循定量优先、定性定量相结合、突出重点、简明有效原则设置。指标权重根据重要性程度设置。 4. 评价结论 通过对指标体系对标自评和自评过程中的发现、总结、反馈，该项目一期已完成，以优秀等次获商务部好评。延续一期项目的实际成果和做法，保持项目所在地工作的持续运行，完成过渡期项目运维绩效目标，为二期项目的实施奠定良好的基础。血吸虫病防治效果良好，国际影响力提高。			
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）			
延续一期项目的实际成果和做法，保持项目所在地工作的持续运行，为二期项目的实施奠定良好的基础。由于新冠疫情原因，国际发展署未启动二期项目。在排除不可抗力因素下，完成过渡期项目运维绩效目标。指导桑方卫生技术人员完成重度社区查螺1遍，当地技术人员培训10人，血吸虫病预防控制效果良好，国际影响力提高，一期项目以优秀等次获商务部好评。			
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）			
项目因受疫情等因素影响，国际发展署不能及时启动，导致二期项目无法执行。奔巴岛基地和非方员工仍然在工作运行中，但是房屋租赁、人员工资均已停付。车辆、仪器设备保养等均已暂停。			
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）			
1、商请国家国际发展合作署、驻外使领馆协调尽快立项，以保持一期防治成效；2、商请江苏省卫生健康委员会支持该项目实施的资金和人力支持；3、定期与非方召开会议，协调项目进展，加快该项目立项。			

